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Amministrazione Trasparente
sezione Bandi di Gara e Contratti

Ares 118, per il periodo dal 01.01.2024 al 27.05.2025, per la sezione concernente “Progetti di investimento pubblico” presenta la seguente tabella riepilogativa:

ARES 118

D.P.C.M.15/02/2024

ACQUISTO MEZZI DI SOCCORSO E MEZZI DI SUPPORTO E STRUTTURE CAMPALI (CUP J84E24000000001) (INT. n. 227)

Mezzi di soccorso

Quantita

Stato Avanzamento al 27.05.2025

Previsione consegne della
fornitura

Fornitura Consegnata

2025

Previsione

Forniturada completamento

consegnare consegnadella
fornitura

Importo
finanziato

Importo
aggiudicato

Importo base
d'asta

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria -

AGBS 1.A 2.A Ambulanze 127 Gara suddivisa in n. 5 lotti che sono stati aggiudicati con delibera n. 75 del 31/07/2024 e n. 395 del 07/11/2024. Fornitura in 20 107 20 59 48 giugno 13.141.055,00 € | 12.440.947,56 € 700.107,44 €
3.A4A corso.
AGBS 1.A  |Automediche 10  |Procedura aggiudicata con delibera n. 90 del 31/01/2025. Effettuato ordinativo di fornitura. 10 4 6 giugno 548.945,00 € 519.698,81 € 29.246,19€
Unita Mobili di - . T )
AGBS 1B o ) 6 Procedura aggiudicata con delibera n. 295 del 01/04/2025. Effettuato ordinativo di fornitura. 3+DPI 3+DPI giugno 240.000,00 € 199.722,11€ 40.277,89€
Decontaminazione Campali
AGBS |2.B e 4.C |Autovetture 4x4 7 Gara aggiudicata con delibera n. 106 del 06/08/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. 7 7 0 consegnato 272.000,00 € 271.999,00 € 1,00 €
Adesione a Convenzione Accordo quadro con M. Automobili Italia Spa per un importo complessivo di € 196.544,49 Iva
AGBS |3.B e 5.C|Autovetture 12 [inclusa con delibera n. 315 del 16/04/2024 - emesso ordine di fornitura. Consegna prevista intorno al 15/12/2024. Inviato 12 12 giugno 200.000,00 € 196.544,49 € 3.455,51€
sollecito di consegna.
AGBS 4B P|ckuF>traspo.rtoipersonale, 5 Adesione alla Con.ven2|.one Cor.13|p Spa. Per yn importo complessivo di € 220.114,91 Iva inclusa con delib. n. 314 del 5 5 0 consegnato 260.000,00 € 220.114,91 € 39.885,00 €
materiale sanitario 16/04/2024 - Fornitura in fase di consegna e di collaudo.
Furgoni per trasporto - . . . ;
AGBS |5.Be6.C materiale sanitario 9 Gara aggiudicata con deliberan. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e collaudata. 9 9 0 consegnato 610.000,00 € 520.616,70 € 89.383,30 €
Pulmini per trasporto - . . . ]
AGBS |6.Be7.C personale 4 Gara aggiudicata con delibera n. 78 del 31/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e collaudata. 4 4 0 consegnato 220.000,00 € 199.836,00 € 20.164,00 €
AGBS 10 Tende pgr Punti medici 9 Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 24 del 17/07/2024. Contratto sottoscritto, ordine emesso, fornitura evasa e 9 ) 0 consegnato 60.000,00 € 2557271 € 34.42729¢
Avanzati collaudata.
E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Societa Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. rocedura
AGBS 2¢  |camper con nosti di comando 1 4942 del 24/09/2024). La Societa commissariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con 1 1 Zele ata s 949.000.00 €
’ P P comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura & andata ancora unavolta Giubilio Soa U
deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. P
E' stata rimodulata la base d'asta in quanto la gara delegata alla Societa Giubileo 2025 Spa era andata deserta (prot. n. rocedura
AGBS 30 |Camper logistico 1 4942 del 24/09/2024). La Societa commisariata ha proceduto alla pubblicazione di una nuova procedura. Con 1 1 Zele ataa 100.000.00 €
’ perfog comunicazione tramite email del 27/05/2025 da parte di Giubileo 2025 Spa, la nuova procedura & andata ancora unavolta Giubilio Spa U
deserta e, pertanto, si attendono indicazioni per rimodulare le caratteristiche tecniche. P
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 15.894.000,00 €| 14.595.052,29 € 956.947,71€
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Dotazioni Strumentali e
Tecnologiche

D.P.C.M.15/02/2024

DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE (CUP J84E24000010001) (INT. n. 228)

Quantita

Stato Avanzamento al 27.05.2025

Previsione consegne della

fornitura

Previsione
Forniturada completamento
consegnare consegnadella

fornitura

Fornitura Consegnata

Importo
finanziato

Importo
aggiudicato

Economie

Acquisto massaggiatori Abordo di n.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta dan.135
AGBS 1 ca?diaci 137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 2.488.729,10€ | 1.749.781,34 € 738.947,76 €
tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto ¢ parte integrante.
Acquisto ventilatori Abordo di n.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta dan.185
AGBS 2 o(l]monari 137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 2.535.925,20€ | 1.782.964,12¢€ 752.961,08 €
P tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto ¢ parte integrante.
Si adegua al numero necessario da n. 32 al n. 10 per le sole automediche di cui al punto 1. A dell'intervento n. 227.
AGBS 3 Eco fast 10 Tale fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguardai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, 10 4 6 giugno 57.439,20 € 40.384,44 € 17.054,76 €
in quanto e parte integrante.
Abordo din.137 automezzi di soccorso (127 ambulanze + 10 automediche). Si adegua la quantita richiesta da n.198
AGBS 4 Aspiratori chirurgici 137 an.137 cosi come riportato dai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227. Tale fornitura segue lo stesso iter e 20 117 20 63 54 giugno 153.858,15 € 108.174,96 € 45.683,19 €
tempistiche di quella che riguarda i punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in quanto & parte integrante.
10 completi + |Sirichiedono n. 10 monitor defibrillatori da installare nelle 10 automediche di cui al punto 1.A e n. 127 piastre per
i i icari i1.A,2.A,3.A 4. i . . 107 staff 59 staffe + 4 | 48 staffe + 6
AGBS 5 Monitor defibrillatori 127 staffe di ancc.)ragglo e ricarica per 'le sole 127VaL.Jtoam.bulanze di CL{I ai punt.l 1.A, .2 A, 3.A, 4.A, dell |nter\{ento n.227.Tale ' 20 S a‘ e 20 sta ‘e sta -e giugno 746.174,35 € 524.621,06 € 221.552,39 €
supporto e |[fornitura segue lo stesso iter e tempistiche di quella che riguardai punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A, dell'intervento n. 227, in +10 monitor monitor monitor
ricarica guanto ¢ parte integrante.
Incubatrice da trasporti Affidamento diretto aggiudicato con delibera n. 153 del 21/08/2024, contratto stipulato, ordine emesso -
AGBS 6 ) 1 , . N N Lo 1 1 0 consegnato 136.100,00 € 135.057,17 € 1.042,83 €
con accessori l'apparecchiatura e stata collaudata ed ¢ stata liquidata la fattura.
AGBS 71 Simulatore dl‘paZ|ente 1 Affidamento diretto aggludlc?lto.con delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura 1 1 0 consegnato 60.000,00 € 59.048,00 € 952,00 €
ad alta fedelta evasa e collaudata. Fattura liquidata.
AGBS 7.9 Simulatore polmonare 1 Affidamento diretto aggludlc.atoAcon delibera n. 263 del 30/09/2024. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura 1 1 0 consegnato 45.000,00 € 44.591,00 € 409,00 €
evasa e collaudata. Fattura liquidata.
AGBS 79 Sl.stem.a |ntegrato di 1 Procedu.ra aggiudicata con delibera n. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e 1 1 0 consegnato 40.000,00 € 22.884,76 € 17.115,24 €
microsimulazione in fase di collaudo.
AGBS 711 S.lstema direalta 1 Procedu.ra aggiudicata con delibera n. 372 del 09/04/2025. Contratto sottoscritto, emesso ordine, fornitura evasa e 1 1 0 consegnato 80.000,00 € 45.769,52 € 34.230,48 €
virtuale/aumentata in fase di collaudo.
7.3,7.4,7.5, .
Materiale per la e : N
AGBS | 7.6,7.7,7.8, . In attesa di definire la procedura di acquisizione. 0 520.000,00 €
formazione
7.10
AGBS 8 DAE 350 Aggiudicati con detgrmlna del 06/12/2024 - delibera di presa d'atto n. 581 del 23/12/2024 ed ¢ stato stipulato il 335415 0 giugno 481.000,00 € 983.320,00 € 497.680,00 €
contratto. In fase di consegna.
9.1,9.2,9.3, Con delibera n. 336 del 23 aprile 2024 si & provveduto ad approvare le spese relative al materiale indicato nella
ICT 9.4,9.5,9.6, Ambulanza connessa Bp— tab'ella del I.DPCMv15/02/2024. Gli ordlpl son(? statl.evme53| in d.at.a 16/06/2924. Attl.JaFmente, si sta procedendo o X X X X giugno 1.550.000,00 € | 1.549.897.76 € 102,24 €
9.7,9.8,9.9, all'installazione di una parte del materiale dei presidi tecnologici da acquisire, previsti a bordo delle ambulanze di cui
10 all'intervento n. 227 (punti 1.A, 2.A,3. A, 4.A).
IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA 8.894.226,00€| 7.046.495,03€| 2.327.730,97€
Il Direttore

F.to*

* il documento firmato in originale é agli atti della UOC AGBS.

U.0.C. A.G.B.S.
Dott. Aleandro Munno




